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PLAN D’ACTIONS NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESOLUTION 1540
(2004) A MADAGASCAR (2019 -  2022)

Documents de référence

La matrice élaborée par le groupe des experts du Comité 1540 présente diverses réalisations 
du pays dans l’implémentation de la Résolution. Elle permet également de visualiser les déficits et 
lacunes. Bien que nécessitant une mise à jour des informations, le rapport élaboré par Madagascar 
en 2008 contient des éléments de base sur la mise en œuvre de la Résolution dans le domaine du 
Nucléaire.

Ainsi, ajoutées aux discussions et brainstorming des participants à l’Atelier des 05 et 06 Juin 
2019, les idées émises dans les documents sus-énoncés constituent les éléments de base pour 
l’édification du plan d’actions à venir.

Axes stratégiques

L’ensemble des actions à entreprendre estagencé en trois piliers constituant les axes du plan : 
Cadre normatif (politique) -  Coordination (opérationnel) -  Contrôle (technique).

- Cadre législatif :

La plupart des traités et conventions internationaux ont été ratifiés par Madagascar. Il reste 
alors à consolider les textes et règlements allant dans le sens de la contextualisation des mesures en 
alignant les textes nationaux par l’intégration des éléments non pris en compte jusqu’ici.

- Coordination :

Y sont inscrites les actions allant dans le sens de la gestion globale des matières NCB et des 
éléments connexes à Madagascar.

Une stratégie nationale est de mise pour avoir une vue systémique du domaine. Elle 
présentera les divers types de détection : par instrument ou appareil, par information etc. Son 
élaboration débutera par un état des lieux des menaces auxquelles le pays fait face en faisant une 
évaluation des mécanismes et dispositifs existants et une analyse du contexte (personnel, rapport de 
forces,...) et ceci par type de produit. Par après, il va falloir la valider puis l’opérationnaliser.

La mise en place de la structure qui assurera la gestion des armes se situe dans cet axe 
(CONAMAD). Cette structure de coordination des activités relatives à toutes les catégories des 
armes connaîtra les diverses dimensions des armes de destructions massives (ADM).

L’Information Education Communication (IEC), action essentielle pour obtenir l’adhésion de 
la population, est ici mise en exergue.

La coopération avec les organismes et instituts disposant des expertises confirmées en la 
matière est intégrée dans le présent plan d’actions.

- Contrôle :

Maillon essentiel dans la lutte contre la prolifération illicite des matières NCB ainsi que leurs 
éléments connexes pouvant être détournés en armes, le contrôle constitue un axe à part entière. La 
liste de contrôle, étant l’outil principal pour l’opérationnalisation, son élaboration va de pair avec 
les renforcements de capacité.



Axe 1 : Cadre législatif
PLAN D'ACTIONS NATIONAL POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 1540 (2004) à MADAGASCAR (2019 -2022)

N° Actions Domaines Activités Responsables Début Fin Financement
Etat PTF

N ucléa ire  et E valua tion  des lo is en v igueur
-T ous départem ents 
pub lics concernés 

-SA M FIN  
-B IA N C O  
-IN S T N-ose
-O rgan isations
in ternationa les

oct-19 m ars-20
X

rad io log ique M ise à  jo u r  des lois janv-20 avr-20
A jou t dans le C ode Pénal janv-20 avr-20

1.1 R enfo rcem en t du  cad re  lég is la tif

C him ique
E labo ra tion  e t adop tion  des décrets 
d 'app lication

jan v -2 0 ju in -2 0
X

O IA C
O N U D C

V ulgarisation  des tex tes ju in -2 0 oct-20

B io logique X U A A /C IA B

Axe 2 : Coordination

N ° Actions Domaines Activités Responsables Début Fin Financement
E ta t PTF

2.1
M ise en place d'une structure
nationale de coordination de la gestion des

armes de toutes catégories

N C B

F inalisa tion  du  d écret C O N A M A D

-C O N A M A D  T ous 
départem ents 

pub lics concernés 
-IN S T N

janv-20 ju in -20
X T C A

M ise en  p lace de la  C O N A M A D ju il-2 0 nov-20

2.2
M ise  en  œ uvre d 'une stra tég ie
na tio n a le  des m atiè res N B C  et des é lém ents
connexes

A nalyse  s itua tionnelle  (FF O M , etc .) déc-20 ju in -2 1

X C 1540 + G EE labo ration  de la  stra tég ie iuil-21 d é c -2 1
V alidation  po litiq u e  de la  stra tég ie déc-21 avr-22
M ise en  oeuvre de la  stra tég ie m ai-22

2.3 In fo rm ation  E ducation  C o m m unica tion
E labo ration  du  p lan  de com m unication oct-19 d é c -19 X

U N IC E F  
C om ité  1540 

U n ion  A frica in e

E labo ra tion  du  p lan  d 'éduca tion -fo rm ation oct-19 d é c -19 X
O p éra tionnalisa tion  des p lans janv-20 X

2.4 R enfo rcem en t du  parten a ria t in ternationa l
Id en tifica tio n  des besoins oct-19 d é c -19

X
E nvoi des requêtes jan v -2 0

Axe 3 : Contrôle

N° Actions Domaines Activités Responsables D é b u t Fin
Financement

Etat PTF

3.1 E labo ra tion  de la  liste  de con trô le

N C B

E labo ration  de l'é ta t des lieux  des élém ents 
connexes

T ous les départem ents 
concernés

ju il-2 0 déc-20 X

C 1540 +  A IE A -U A A

V alidation  de la  liste  de con trô le déc-20 déc-20 X

3.2 R enfo rcem en t des con trô les aux  fron tiè res

Iden tifica tion  des beso ins en  ren fo rcem en t de 
capac ités (hum aines, m atérie lles)

ju il-2 0 oct-20 X

R enfo rcem en t de capac ités opérationnelles nov-20

O p éra tiona lisa tion  du  nouveau  systèm e 
de con trô le

déc-20 X



CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DU PIAN NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE PE lARgS.QlUTiONJ-.?4-Q.<20Q4),A MADAGASCAR <2019t2Q?2)

Axe 1 : C a d re  lég islatif 
Renforcement d u  cadre législatif 
Evaluation des iois en vigueur 
M ise à  jo u r des lois 
Ajout dans le C ode Pénal 
Elaboration e t adoption des décrets d'application 

Vulgarisation des textes

Axe 2 ; C oord ina tion
Mise en  place d 'une structure nationale de coordination des armes de toutes catégories
Finalisation du décret CONÀM ÂD 
M ise en place d e  la  CONAM AD
M ise en  oeuvre d'uneAtfâté«ie.iiM onaJË d e s jn .Miéig5.N BC..et..dss..éléments ,cm n ésë s  
Analyse situationnelle (FOM, etc.)
Elaboration de la stratégie 
Validation politique de la stratégie 
M ise en oeuvre de la stratégie 
Information Education Communication 
Elaboration du plan de communication 
Elaboration du plan d'éducation-fbrmation 
Opérationnalisation des plans 
Renforcement du partenariat international 
Identification des besoins 
Envoi des requêtes

Axe j  : Çon.tfêlf
Elaboration de la  liste de contrôle

Elaboration do l’état des lieux des éléments connexes
Validation de la liste de contrôle
Renforcement des contrôles aux frontières

Identification des besoins en renforcem ent de capacités (hum aines, matérielles) 

Renforcement de capacités opérationnelles 
Opérotionalisation du nouveau système de contrôle
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